



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 113

Data 25-11-2019

OGGETTO:

Approvazione Relazioni sul Conto Finale e Certificati di Regolare Esecuzione per: Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Scuole Medie G. Pastore CUP F89E19000720001 - CIG ZD9295BC12 TK Srl - CIG Z83291F0C7 - Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò - CIG ZEE296EAD0 - Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Scuole Elementari De Amicis - CUP F89E19000800001 - CIG Z8B2968698 TK Srl - CIG Z00280F65 AM Impianti Elettrici e Termoidraulici

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di novembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;

Premesso inoltre che

- Con nota 7005 del 04/07/2017 all'edilizia Scolastica della Regione Piemonte sono state trasmesse le stime degli importi necessari per completare opere di messa in sicurezza delle Scuole di Romentino a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11/12/2016 n. 232;
- Con comunicazione da Parte della Regione Piemonte protocollata dal Comune al n. 1027 del 24/01/2019 veniva trasmesso lo stralcio del Decreto MIUR n. 1007 del 21/12/2017 nel quale veniva indicata l'assegnazione del contributo al Comune di Romentino per un importo totale di € 35.000 suddivisi in € 15.000 per la Scuola Media "G.Pastore" ed € 20.000 per la Scuola Elementare "E. De Amicis".

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 11/07/2019 si acquisiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 1. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al **Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei nelle Scuole Medie G. Pastore**, affidandolo all'Impresa Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò, con sede in Via Cerano n. 14 – 28060 Sozzago (NO) – P.IVA 01343240030, alle condizioni contenute nella Trattativa Diretta n. 976822, impegnando a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 4602.62 IVA compresa,
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 del 09/08/2019 si acquisiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 1. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al **Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Lavori di adeguamento porte aule nelle Scuole Medie G. Pastore**, affidandolo all'Impresa Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò, con sede in Via Cerano n. 14 – 28060 Sozzago (NO) – P.IVA 01343240030, alle condizioni contenute nella Trattativa Diretta n. 1007471, impegnando a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 2792.58 IVA compresa,
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 51 del 05/08/2019 si acquisiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 1. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al **Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio presenti nelle Scuole Medie G. Pastore** affidandolo all'Impresa TK S.R.L., con sede in Strada Provinciale per Novara, 3 - 28068 Romentino (NO) – P.IVA 02460550037, alle condizioni contenute nella Trattativa Diretta n. 1001630, impegnando a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 7584,46 IVA compresa,
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 07/08/2019 si acquisiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 1. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al **Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio presenti nelle Scuole Elementare E. De Amicis** affidandolo all'Impresa TK S.R.L., con sede in Strada Provinciale per Novara, 3 - 28068 Romentino (NO) – P.IVA 02460550037, alle condizioni contenute nella Trattativa Diretta n. 1005948, impegnando a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 16137,73 IVA compresa,
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 del 19/04/2019 si acquisiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 1. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al **Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), Lavori di Sistemazione dell'impianto elettrico della palestra nelle Scuole Elementare E. De Amicis** affidandolo all'Impresa AM Impianti Elettrici e Termoidraulici, con sede in Via Dei Conti Caccia n. 5 - 28068 Romentino (NO) P.IVA 0172019003, alle condizioni contenute nella Trattativa Diretta n. 890005, impegnando a favore dell'Impresa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 3855,20 IVA compresa,

VISTA la documentazione a firma del Direttore dei Lavori, come risulta dal presente prospetto:

N.	Ditta	Documentazione pervenuta da liquidare
1	Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò Via Cerano n. 14 28060 Sozzago (NO)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019, per il pagamento del credito dell'Impresa di € 4602.62 IVA compresa per i lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei nella Scuole Medie G. Pastore
2	Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò Via Cerano n. 14	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,

	28060 Sozzago (NO)	per il pagamento del credito dell'Impresa di € 2792.58 IVA compresa per i lavori di adeguamento porte aule nella Scuole Medie G. Pastore
3	TK S.R.L., Strada Provinciale per Novara, 3 28068 Romentino (NO)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019, per il pagamento del credito dell'Impresa di € 7584.46 IVA compresa per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio nella Scuole Medie G. Pastore
4	TK S.R.L., Strada Provinciale per Novara, 3 28068 Romentino (NO)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019, per il pagamento del credito dell'Impresa di € 16137.73 IVA compresa per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio nella Scuole Elementare E De Amicis
4	AM Impianti Elettrici e Termoidraulici Via Dei Conti Caccia n. 5 28068 Romentino (NO)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale di fine Lavori in data 01/07/2019 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/07/2019, per il pagamento del credito dell'Impresa di € 3855,20 IVA compresa per i lavori di Sistemazione dell'impianto elettrico della palestra nella Scuole Elementare E De Amicis

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della seguente documentazione contabile:
ad Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò per i lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei per le Scuole Medie G. Pastore

- Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,

ad Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò per i lavori di adeguamento porte aule per le Scuole Medie G. Pastore

- Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,

ad TK S.R.L. per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio per le Scuole Medie G. Pastore

- Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,

ad TK S.R.L. per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio per la Scuola Elementare E De Amicis

- Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,

ad AM Impianti Elettrici e Termoidraulici per i lavori di Sistemazione dell'impianto elettrico della palestra per la Scuola Elementare E De Amicis

- Verbale di fine Lavori in data 01/07/2019
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/07/2019,

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la seguente documentazione contabile:
ad Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò per i lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei per le Scuole Medie G. Pastore
 - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,ad Arba Costruzioni di Vincenzo Argirò per i lavori di adeguamento porte aule per le Scuole Medie G. Pastore
 - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,ad TK S.R.L. per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio per le Scuole Medie G. Pastore
 - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,ad TK S.R.L. per i lavori di adeguamento anomalie dei presidi antincendio per la Scuola Elementare E De Amicis
 - Verbale di fine Lavori in data 10/09/2019
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/09/2019,ad AM Impianti Elettrici e Termoidraulici per i lavori di Sistemazione dell'impianto elettrico della palestra per la Scuola Elementare E De Amicis
 - Verbale di fine Lavori in data 01/07/2019
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/07/2019,

2. DI DARE ATTO che in relazione a quanto disposto dagli articoli 26 e 37 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni non sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'*"Amministrazione Trasparente"*.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.