



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°
Data

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 27-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROMENTINO, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY 1° LOTTO

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **22:00** nella sala comunale virtuale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta in videoconferenza, i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente in videoconferenza
Gambaro Carlo	Assessore	Presente in videoconferenza
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente in videoconferenza
Elia Lucia	Assessore	Presente in videoconferenza
Calella Giuseppe	Assessore	Presente in videoconferenza
	T O T A L E Presenti	5
	T O T A L E Assenti	0

Assiste all'adunanza in videoconferenza il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità integralmente virtuale, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 03 del 03.04.2020.

L'identità personale e la dichiarazione di voto dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata mediante la piattaforma GoToMeeting, tramite ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Delibera n. 117 del 27-11-2020

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROMENTINO, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY 1° LOTTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 23.07.2009, n. 99 e s.m.i., recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'articolo 45, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
- con Decreto del Ministero delle Finanze 14.09.2016 emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 45 della L. n. 99/2009, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, che prevede per la Regione Piemonte per l'anno 2013 e per l'anno 2014 rispettivamente gli importi di € 1.350.374,53 e di € 791.896,37;
- il trasferimento delle risorse a Regione Piemonte è subordinato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione stessa e il Ministero delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale sono indicate le misure di sviluppo economico e i progetti che si intendono con esse finanziare e realizzare;
- nell'ambito regionale piemontese tra i Comuni beneficiari del suddetto Fondo compare il Comune di Romentino per un importo di € 1.071.135,45, i quali hanno concordato con Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, alcune schede progettuali nelle quali sono contemplati gli interventi da realizzare, gli obiettivi e i risultati attesi, i soggetti beneficiari, il quadro economico, il cronoprogramma e gli strumenti di misurazione dell'efficacia degli obiettivi programmati;
- la Regione Piemonte, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con i due Ministeri summenzionati, ha impegnato sul bilancio 2018 a favore del Comune di Romentino con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1111 del 05.10.2018 la somma di € 642.380,59 (Impegno n. 6911/2018);
- il Comune di Romentino ha predisposto 8 schede progettuali nelle macroaree di Misure di sviluppo economico e coesione sociale e Bonus per il soddisfacimento di esigenze di cittadini in condizioni di disagio economico, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 16.12.2017;
- che una delle schede progettuali, al titolo "Infrastruttura Smart City" riguarda la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione e l'installazione di un sistema

wireless per le connessioni con software di telecontrollo sistema, il tutto per un importo totale di € 288.421,00, di cui € 265.000,00 per l'intervento in oggetto;

- con Determinazione del Responsabile n. 96 del 07.11.2018 è stato conferito incarico allo Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma & Pernechele di Novara per eseguire il progetto definitivo di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione e che gli stessi hanno consegnato in data 07.12.2018;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 19 del 15.12.2018 ha approvato un progetto definitivo riguardante la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale di Romentino;
- la determina n. 56 del 08.08.2019 con la quale a seguito della procedura effettuata dalla provincia di Novara si aggiudicava definitivamente all'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182 – 00135 Roma – P.IVA 14341341007, i lavori di cui trattasi, per un importo contrattuale omnicomprendente al netto del ribasso offerto in gara del 30,494% di € 132.767,30 oltre IVA 22%, per complessivi € 161.976,11;
- la determina n. 108 del 12.11.2019 con la quale è stato conferito incarico all'Arch. Licari Ernesto, con sede in Strada Vecchia Per Galliate,15 - 28100 Novara (NO) - P.IVA n. 01942760032, per il servizio professionale di direzione lavori e per il coordinamento in fase di esecuzione relativo all'intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione - 1° lotto;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, a seguito nuove valutazioni e vista la disponibilità economica derivante dal recupero dei ribassi, ha deciso di apportare un miglioramento tecnico-funzionale finalizzato al miglioramento del risparmio energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale, consistenti principalmente nella sostituzione di alcuni pali, risultati pericolosi a causa della degradazione alla base provocata dalla ruggine, nonché nella riqualificazione della pubblica illuminazione dell'intera Via Chiodini;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal professionista incaricato Arch. Ernesto Licari, consegnata in data 19.11.2020 composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico di perizia;
- variazioni da perizia
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;
- TAV 1 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8;
- TAV 2 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8;
- TAV 3 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8;
- TAV 4 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8;
- TAV 5 - Variazione in corso d'Opera - Riqualifica P.zza San Giovanni - Via Chiodini;
- TAV 6 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8;

che comporta il seguente quadro economico di perizia e comparativo:

Descrizione	Progetto	Contratto	Perizia
opere elettriche + edili	€ 150.704,80	€ 150.704,80	€ 183.550,86
Sicurezza	€ 3.869,68	€ 3.869,68	€ 4.648,26
software per telecontrollo + sezione tools e servizi	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
progetto esecutivo (lordo)	€ 6.743,41	€ 6.743,41	€ 6.743,41
ribasso d'asta 30,494%		€ 56.550,58	€ 66.566,65
A) Importo contrattuale (compreso oneri per la sicurezza e manodopera)	€ 189.317,88	€ 132.767,31	€ 156.375,88

iva su lavori 22%	€ 40.166,39	€ 29.208,81	€ 34.402,69
incentivi per funzione tecnica	€ 3.651,49	€ 2.389,81	€ 2.814,77
direzione lavori + coordinamento sicurezza	€ 19.528,14	€ 15.500,00	€ 15.500,00
contributo Inarcassa 4%	€ 781,13	€ 620,00	€ 620,00
iva su spese tecniche e contributo	€ 4.468,04	€ 3.546,40	€ 3.546,40
spese di gara, imprevisti, eventuali lavori in economia	€ 7.086,94	€ 7.086,94	€ 7.086,94
somme recuperate da ribasso d'asta		€ 73.880,73	€ 44.653,32
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 75.682,13	€ 132.232,69	€ 108.624,12
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A + B)			
	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di ogni singolo intervento di lavoro pubblico al Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Elena Riggio;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Licari Ernesto, depositata agli atti del Comune, con aumento dell'importo d'appalto di € 23.608,57 oltre IVA, per le opere da eseguirsi in variante al progetto originario del 1° Lotto della Pubblica Illuminazione da parte della ditta appaltatrice UNYON CONSORZIO STABILE SCARL; la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica;
 - Computo Metrico di perizia;
 - variazioni da perizia;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione;
 - TAV 1 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8
 - TAV 2 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8
 - TAV 3 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8
 - TAV 4 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8
 - TAV 5 - Variazione in corso d'Opera - Riqualfica P.zza San Giovanni - Via Chiodini
 - TAV 6 - Variazione in corso d'Opera - Zone da Quadri di Comando QE5-QE6-QE8
- DI DARE ATTO che il maggiore importo derivante dalla perizia di variante e suppletiva, pari al 15,097% del contratto originario sarà finanziato con il fondo istituito dalla Regione Piemonte, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con i due Ministeri

summenzionati, impegnato sul bilancio 2018 a favore del Comune di Romentino con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1111 del 05.10.2018;

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate