



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 109

Data 24-10-2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI 5° LOTTO CUP F84H23000850001 - CIG B1DBDCCC3F

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre nel proprio uffici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 12/06/2024, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 21.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 21.12.2023 e s.m.i., è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Visto che Il Comune di Romentino:

- risulta essere beneficiario di un contributo previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ove all'articolo 45, come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'istituzione di un Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
- ha predisposto per le annualità 2021 n. 2 schede progettuali approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 26.09.2022 e più precisamente:
 - interventi straordinari manutenzioni verde pubblico
 - infrastruttura smart city

Dato atto che La Regione Piemonte con D.G.R. n. 2 – 3812 del 24/09/2021 ha reperito le risorse del “fondo idrocarburi” anno 2021 a favore dei Comuni di Romentino, Trecate e Galliate riconoscendo nello specifico al Comune di Romentino la quota di € 76.431,50;

Visto che la scheda relativa all'annualità finanziata per il progetto del Comune di Romentino inerente alla infrastruttura “smart city” prevede, secondo la buona pratica ormai consolidata delle smart city, la trasformazione della rete infrastrutturale per una gestione più efficiente della città con la sostituzione degli

attuali corpi luminosi con lampade a Led più efficienti e performanti, interconnessi tra loro e comandati in remoto tramite collegamento wireless.

Vista la Determina n. 124 del 29/12/2023 con la quale si dava avvio alla procedura di appalto, impegnando le cifre necessarie per i lavori e le forniture, nonché quelle per le altre voci del quadro economico;

Vista la Determina 62 del 06/08/2024 con la quale venivano affidati i lavori alla Ditta Ugazio Paolo Srl con sede in Via Monte Nero 65 nel Comune di Galliate per dare esecuzione al 5° Lotto per la riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale al fine di ridurre i consumi energetici;

Dato atto che nella stessa Determina 62/2024, per effetto del ribasso d'asta, si aumentava l'impegno per imprevisti, arrotondamenti ed altre spese (n. 829 del Capitolo 3474), portandolo all'importo totale di € 4014,69;

Considerato che il Direttore dei Lavori e il RUP hanno valutato possibile, visto quanto disposto dall'art 120 del Dlgs 31/06/2023, utilizzare l'importo di cui sopra, rimasto a disposizione nell'ambito del quadro economico del lavoro, per apportare un ulteriore miglioramento tecnico-funzionale finalizzato al risparmio energetico dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale, sostituendo altri n.9 apparecchi illuminanti di Via del Tintoretto;

Vista la perizia di variante, redatta dal professionista incaricato Arch. Ernesto Licari, trasmessa al Comune in data 21/10/2024 e composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Tecnica Variazione IP 5° Lotto
- Computo Metrico Estimativo

Visto il quadro economico comparativo derivante dal progetto sarà il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 5° LOTTO			
Descrizione	Contratto	Progetto di Variante	Scostamenti
Importo dei lavori (già con ribasso)	€ 32.090,00	€ 35.367,54	€ 3.277,54
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.874,22	€ 2.874,22	-
A) Importo complessivo lavori (compreso oneri per la sicurezza)	€ 34.964,22	€ 38241,76	€ 3.277,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) IVA 22% lavori	€ 7.692,13	€ 8.413,19	€ 721,06
B2) Imprevisti compresa IVA	€ 4.014,69	€ 16,09	- € 3.998,60
B4) Spese tecniche	€ 5.328,96	€ 5.328,96	--
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.035,78	€ 13.758,24	- € 3.277,54
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A + B)	€ 52.000,00	€ 52.000,00	-

VALUTATO che:

- i lavori apporteranno un miglioramento tecnico-funzionale e aumenteranno il numero di punti luce riqualificati con conseguente risparmio energetico;
- le opere in variante sono state decise in un momento successivo all'approvazione del progetto originario, a seguito valutazione in merito alla convenienza, per il Comune, di utilizzare l'importo dell'appalto rimasto a disposizione, di migliorare l'efficienza energetica di un'ulteriore porzione dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;
- l'appaltatore eseguirà i lavori di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 s.m.i.;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTE, sull'argomento, le deliberazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale, per la riduzione dei consumi energetici e manutentivi - 5° Lotto composta dagli elaborati tecnico-progettuali redatti dal professionista incaricato e conservati agli atti dell'Ufficio Tecnico;
2. di aumentare l'impegno assunto a favore della Ditta Ugazio Paolo Srl con determina n. 62 del 06/08/2024 dell'importo di € 3.998,60 utilizzando parte della somma a disposizione per imprevisti e altre spese;
3. DI IMPEGNARE quindi la somma pari ad € 3.998,60 IVA compresa a favore della ditta Ugazio Paolo Srl sul Cap. 3474, macroaggregato 1005202, Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012 nel seguente modo:
 - Per € 395,47 utilizzando il ribasso d'asta ancora a disposizione di cui all'impegno 828
 - Per € 3603,13 utilizzando le somme a disposizione di cui all'imp 829 RR.PP.2023;
4. DI DARE ATTO della conseguente riduzione della somma di € 3603,13 sull'impegno n. 829 assunto con determina n. 62/2024, Cap. 3474, macroaggregato, 1005202, Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012, portando lo stesso ad € 16,09;
5. Di dare atto che la spesa è finanziata con il fondo idrocarburi 2021
6. di stabilire che l'accordo con l'impresa avrà forma scritta di scambio di lettere;
7. di stabilire che l'affidatario, come sopra rappresentato, assume tutti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm;
8. di dare atto del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi ed in particolare dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1 DL 95/2012, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135 - (Procedure di acquisto CONSIP SpA);
9. il RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2003 è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
10. di dare atto che il pagamento conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2024 in quanto il pagamento verrà effettuato entro il mese di ottobre 2024;
12. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di DURC regolare;
13. di dare atto che il presente atto E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza;
14. di comunicare all'affidatario il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 109

Data 24-10-2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI 5° LOTTO CUP F84H23000850001 - CIG B1DBDCCC3F

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile;

Romentino, lì 25-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Dott.ssa Bozzola

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 109

Data 24-10-2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE PER LA RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI 5° LOTTO CUP F84H23000850001 - CIG B1DBDCCC3F

N. 806 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal 25-10-2024 al 09-11-2024

Romentino, lì 25-10-2024

IL MESSO COMUNALE

Dario Antonio Altieri

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.