Fasi di Lavorazione - Via Monte Rosa

Voce	Descrizione opere da realizzare	Giorni																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Consegna lavori e allestimento cantiere																				
2	Scavi e disfacimenti																				
3	Formazione di rilevato																				
4	Pavimentazione bituminosa																				
5	Sistemazione griglie																				
6	Segnaletica																				
7	Chiusura cantiere																				

Fasi di Lavorazione - Via XXV Aprile

Voce	Descrizione opere da realizzare	Giorni																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Consegna lavori e allestimento cantiere																																			
2	Scavi e disfacimenti																																			
3	Formazione di rilevato																																			
4	Pavimentazione bituminosa																																			
5	Sistemazione griglie																																			
6	Segnaletica																																			
7	Chiusura cantiere																																			