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CRONOPROGRAMMA 

Opere di adeguamento del piano seminterrato 

della Scuola Media “Giulio Pastore” 

 

 

Il documento riporta la tempistica esecutiva di massima indicata per le varie fasi di 

lavorazione e la cronologia prevista per gli interventi.  

Quantitativamente la durata massima fissata per l’esecuzione delle opere sarà pari a 

60 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del Verbale di Consegna lavori alla 

data del termine dei lavori stessi, attestato dal Direttore dei Lavori. 

Il cronoprogramma tiene conto, oltre che dei tempi effettivi di lavorazione, anche dei 

tempi necessari per l’ordine e la fornitura di materiali (serramenti, porte, ecc.). 

La tempistica è tale da considerare eventuali interruzioni dovute a ferie o festività; in 

ogni caso la Direzione Lavori deve essere informata della presenza o dell’assenza di 

lavoratori sul cantiere, anche per tenere informata la Scuola. 

Eventuali sospensioni o proroghe devono essere disposte e/o approvate dalla 

Direzione Lavori. In caso contrario troveranno applicazione le sanzioni previste dal 

Capitolato Speciale e dal Contratto d’Appalto. 

L’Impresa appaltatrice, nel momento in cui presenterà il proprio POS, può proporre, 

nel rispetto del numero massimo di giorni previsto, un cronoprogramma più rispondente 

alle proprie modalità di gestione dei cantieri. 

Il nuovo cronoprogramma dovrà essere approvato dal Direttore dei Lavori e dal 

Professionista incaricato della sicurezza in fase di esecuzione, che adeguerà di 

conseguenza il PSC.  

 



 

 

 

N. 
Ord. 

DESCRIZIONE   LAVORI 
Giorni 

(tot. n. 60) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A 
Produzione e fornitura dei serramenti esterni 
e relativo stoccaggio presso la Scuola 

30             
   

                      

B 
Rimozione serramenti esistenti e smaltimento 
presso discarica autorizzata 

3 
                 

  
 

C Posa dei nuovi serramenti esterni 9 
                 

  
 

D 
Rimozione rivestimenti in piastrelle e 
smaltimento presso discarica autorizzata 

3 
                 

  
 

E 
Battitura soffitti, rimozione parti pericolanti, 
ripristini; posa di rete di protezione antisf. 

9 
                 

  
 

F 
Piccole demolizioni di tramezze, tracciamento 
ed esecuzione nuove tramezzature 

12 
                 

  
 

G 
Formazione servizio igienico zona laboratori 
e servizi igienici zona palestra, compresi 
impianti adduzione acqua e scarichi  

12 
                 

  
 

H Posa rivestimenti e pavimenti  12 
                 

  
 

J Fornitura e posa porte interne 15 
                 

  
 

K 
Fornitura e posa docce, compresi impianti 
adduzione acqua e posa riscaldatori elettrici 
tankless 

15 
                 

  
 

L 
Formazione rampa per accedere al servizio 
igienico della zona laboratori compresa 
fornitura e posa parapetto in ferro 

12 
                 

  
 

M Formazione punti luce, prese e comandi 
                  

  
 

N Tinteggiature locali, elementi lignei e in ferro 
                

 
 

  
 

O 
Opere esterne per formazione di cordolatura 
e allontanamento acque meteoriche con posa 
griglia in prossimità scala accesso palestra 

                  
  

 

P Opere varie di finitura e pulizia 
                  

  
 

 


