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Comune di Romentino (NO)
Provincia di Novara

Lavori di sistemazione del marciapiede di via Marconi (fronte De Giuli e Ferrari)

Cronoprogramma dei lavori Durata complessiva giorni 68 naturali e consecutivi

N.Or. DESCRIZIONE   LAVORI Giorni
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A Progetto esecutivo 17

B Approvazione 5

C Affidamento 15

D Esecuzione e collaudo 30

E Collaudi vari 1

68Sommano
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