COMUNE DI
ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA
REGIONE PIEMONTE

STANDARD PE 12
VIA GALLIATE/VIA SAMBUCO

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:
Il progettista:
GEom. Stefano lacometti
Via Chiodini 1 - Romentino
CRONOPROGRAMMA
scala: data: tavola n°:
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Il Sindaco Il Segretario il Responsabile del

Procedimento




Comune di Romentino (NO)

Provincia di Novara

Standard PE 12 - Via Galliate/Via Sambuco

Cronoprogramma dei lavori

Durata complessiva giorni 68 naturali e consecutivi

Allegato N. 4

N.Or.

DESCRIZIONE LAVORI

Giorni

Cronoprogrammal.xls

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
16| 17| 18[ 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 1| 2 10[11] 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29] 30| 31 10| 11] 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29] 30| 31 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29] 30 3| 4] 5| 6
E |Collaudi vari 1 .
Sommano 68
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