

OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE		AREA		ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI	
RIGGIO		AREA TECNICA			
OBJ Strategico DUP				Missione	1
OBJ Operativo DUP				Programma	7
Titolo Obiettivo:		INCLUSIONE E ACCESSIBILITA'			
Descrizione Obiettivo:		L'accessibilità quale accesso e la fruibilità - su base di eguaglianza con gli altri - dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza è punto di particolare attenzione per l'Amministrazione. Al fine di garantire l'accessibilità alla Pubblica Amministrazione da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei collaboratori dell'Ente con disabilità e per la piena inclusione degli stessi, anche in osservanza del D.lgs. 222/2023, si provvederà nel corso dell'anno 2024 a redigere il PEBA. Sarà oggetto di valutazione negli anni a venire la realizzazione delle risultanze del piano.			
		Tempi di realizzazione		2024 X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Publicazione di manifestazione d'interesse per la ricerca di professionisti qualificati e disponibili alla redazione	6	Valutazione delle osservazioni presentate ed eventuale recepimento delle stesse nel PEBA con deliberazione di Giunta		
2	Verifica dei curricula presentati e individuazione dell'incaricato con affidamento del servizio tramite piattaforma digitale	7	Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale		
3	Elaborazione del documento da parte dell'incaricato e verifica da parte del RUP				
4	Adozione del PEBA da parte della Giunta Comunale				
5	Publicazione del documento per un termine entro il quale gli stakeholders possono presentare osservazioni				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% rispetto fasi e tempi		100%	50,00%		
L'adozione del PEBA è ferma in Giunta in attesa di adozione					
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Proposta di PEBA alla GC		Si	No		
L'adozione del PEBA nel mese d'agosto non era opportuna					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Completezza del piano redatto		100%	100,00%		
Completezza intesa rispetto alle indicazioni dell'A.C.					

per errore era stato inserito negli obiettivi trasversali

N.B.: per determinare il peso % delle 7 fasi si considerano la fase 3 di peso triplo e la fase 6 di peso doppio quindi le fasi 1, 2, 4, 5, 7 valgono ciascuna 10% - La fase 3 vale 30%, la fase 6 vale 20%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

