



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA



VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 91

Data 22-10-2018

OGGETTO:

Conferimento incarico professionale per la direzione lavori e per la redazione degli elaborati inerenti la perizia di variante e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria del piano interrato della Scuola Media; servizio di entità inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa. - CUP: F81E17000030004 - CIG: ZC31F8A037

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 7 in data 26/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
- con delibera di Giunta Comunale n. 6 in data 21/01/2017 e successive, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- la legge statale di bilancio 2017 (legge 232 dell'11/12/2016), al comma 485 dell'art. 1 ha assegnato spazi finanziari agli enti locali per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni di euro l'anno, di cui 300 milioni di euro destinati in modo specifico ad interventi di edilizia scolastica;
- in considerazione di tale opportunità, oltre che di nuove valutazioni, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 13 del 10/02/2017, ha deciso di apportare alcune variazioni al programma triennale delle opere pubbliche precedentemente adottato con Deliberazione n. 158 del 13/10/2016, inserendo, per quanto riguarda la Scuola Media, l'importo di € 90.000 per lavori di manutenzione richiesti dalla Dirigenza scolastica, che ha manifestato la volontà di utilizzare a fini didattici, per attività che non richiedono un uso continuativo dei locali, le aule presenti nel seminterrato;
- l'accesso ai nuovi spazi finanziari era consentito entro il 20/02/2017 ed il Comune di Romentino ha presentato istanza per la casistica prioritaria 'C', ottenendo l'autorizzazione allo sblocco di € 90.000 per il 2017 per la Scuola Media;

RICHIAMATA:

- la precedente determinazione n. 57 del 01/08/2017, con la quale, verificata la carenza in organico di personale tecnico, è stata incaricata l'arch. Valeria, con sede in Via Guerrazzi 7 - Novara, per la redazione degli elaborati inerenti il Piano della Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché la direzione lavori per le opere di manutenzione straordinaria del piano interrato della Scuola Media, tramite affidamento diretto, per una spesa di € 7.800,00 IVA e cassa comprese, come da offerta pervenuta in data 15/06/2017 prot. n. 6302,

DATO ATTO che:

- la consegna dei lavori relativi al piano interrato della Scuola Media è stata effettuata in data 31/07/2018, ma dopo lo sgombero dei locali, che ha permesso di verificare l'effettivo stato della situazione impiantistica, soprattutto quella della manica sud, da destinare a palestra e locali accessori, il D.L. e il RUP hanno potuto accertare la dismissione degli impianti di scarico acque reflue e di adduzione acqua, nonché la situazione non chiara, sotto il profilo della conformità alla specifica normativa, dell'impianto elettrico e, per tale ragione, dopo l'esecuzione di alcuni lavori previsti nel progetto (tinteggiature dei locali laboratorio e corridoio, posa di tramezze per formazione bagni, spogliatoi e docce) hanno deciso la sospensione dei lavori per definire correttamente gli impianti da eseguire (Verbale di Sospensione n. 1 del 19/09/2018);
- si è resa inevitabile la progettazione di tutta la parte impiantistica predetta con conseguente necessità di integrare l'importo dell'appalto e quindi redigere una Perizia di Variante e Suppletiva;

VISTA la certificazione di cui al Prot. n. 10305 del 19/10/2018, circa l'esistenza dei presupposti che consentono l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di incarichi professionali a supporto del R.U.P., in allegato alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di avvalersi di un soggetto esterno all'Amministrazione, in possesso di particolare e comprovata e consolidata competenza ed esperienza in materia, in quanto la struttura non è in grado di fare fronte con le risorse umane disponibili al suo interno;

SENTITA la disponibilità del Arch. Perpiglia Dott.ssa Valeria con Studio in Via Guerrazzi 7 - Novara (NO), iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Novara al n. 844, per ragioni di continuità, poiché già incaricata, per lo stesso appalto, della D.L. e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

PRESO ATTO della sua manifestata disponibilità ad assumere l'incarico per la redazione di tutti gli atti relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva dell'appalto di lavori di adeguamento del piano seminterrato della Scuola Media, oltre all'integrazione della Direzione Lavori per l'esecuzione dei nuovi impianti, come da offerta pervenuta con Prot. n. 10226 del 18/10/2018, in base alla quale, per le prestazioni richieste, chiede un importo di € 1.200,00, a cui vanno aggiunti contributi previdenziali 4%, e I.V.A. 22%, per complessivi € 1.522,56;

PRESO ATTO dello schema di disciplinare di integrazione all'incarico professionale trasmesso via PEC e sottoscritto digitalmente dalla professionista;

RITENUTO di provvedere in merito per la necessità urgente di disporre della documentazione inerente la Perizia Suppletiva e di Variante per le modifiche da apportare all'appalto di lavori di manutenzione straordinaria del piano interrato delle Scuole Medie;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del Piano anticorruzione comunale, approvato con deliberazione di GC n. 13 del 28/01/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parti ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento interno sui controlli;

DETERMINA

1. DI ACQUISIRE mediante procedura in economia, in attuazione all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni esposte in premessa, l'incarico professionale per la redazione di tutti gli atti relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva dell'appalto di lavori di adeguamento del piano seminterrato della Scuola Media di Romentino, oltre all'integrazione della Direzione Lavori per l'esecuzione dei nuovi impianti (elettrico, idraulico: adduzione e scarichi), tramite affidamento diretto all' Arch. Perpiglia Dott.ssa Valeria, con sede in Via Guerrazzi 7 - Novara, per una spesa di € 1.522,56 IVA e cassa comprese, come da offerta pervenuta con Prot. n. 10226 del 18/10/2018;
2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico professionale allegato al presente atto, pervenuto al Prot. n.10331 del 19/10/2018,
3. DI STABILIRE che l'accordo tra il Comune e il tecnico incaricato è formalizzato con la firma del disciplinare d'incarico;
4. DI STABILIRE che il professionista, come sopra rappresentato:
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - accetta che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.522,56 INARCASSA 4% e IVA 22% comprese, a favore dell' Arch. Perpiglia Dott.ssa Valeria, imputando la spesa al cap. 3142/1, macroaggregato 040202, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.003 (Imp. 2264/2) del bilancio 2018.
6. DI DARE ATTO che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nell'esercizio 2018 in quanto il pagamento relativo è previsto entro il mese di dicembre 2018.
7. DI DARE ATTO che il pagamento conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
9. DI COMUNICARE al professionista il presente provvedimento;
10. DI DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza di regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.