
IL PRESENTE ELABORATO È PROPRIETÀ DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA NE È VIETATO USO SENZA APPOSITA AUTORIZZAZIONE

Tav.n.  Pe CRP_3aL

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 3a

Cronoprogramma

data: 15.11.2019
rev.: n.01

appr.: DCG n.
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data: marzo 2022
rev.: n.02

appr.: det.         n.

Allestimento del cantiere

                                  Nome attività        Durata

       3 g

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
gg.mm.aa.

       2 g

       5 g

       4 g

       9 gPlatea di fondazione armata
 (campi Padel 1-2)

       7 g

 38  39  40  41

       3 g

       9 g

       3 g

       6 g

       7 g

 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  88  79  80  81  82  83  84  85  66  87  88  89  90

Scavo generale di splateamento

Pulizia e chiusura cantiere

       2 g

       2 g

       1 g

       4 g

C O M U N E  D I  R O M E N T I N O

PROVINCIA DI NOVARA
REGIONE PIEMONTE

AREA SPORTIVA VIA TINTORETTO
Interventi di riqualificazione

e nuovi impianti

Responsabile Unico Procedimento
Arch. Elena Riggio

Progettista incaricato:    Arch. Fernando Grignaschi
   Novara

Collaboratori:    Arch. Antonella Ferrari
   Novrara
   Arch. Lucia Ferraris
   Novrara

Adempimenti ex Dlgs 81-08:    Arch. Nicola Belletti
   Novara

  

Scavo generale di sbancamento e a sezione
obbligata (campi Padel e Tennis)
Formazione di drenaggio verticale
(campi padel 1-2)

Cordolatura in CLS
 (campo Tennis)

Formazione di drenaggio verticale
(campo tennis)

Scavo e realizzazione plinti per pali
illuminazione campo Tennis

Realizzazione campo Tennis

Montaggio copertura campo Padel 1

Realizzazione  campi Padel 1-2
(montaggio e finiture)

Scavo generale di sbancamento e a sezione
obbligata (campo Beach Volley)
Formazione di drenaggio verticale e
plinti per rete (campo Beach Volley)
Realizzazione  campo Beach Volley

Sistemazioni esterne


	Fogli e viste
	Modello


